



# Programme Prévisionnel des Achats de BARID AL MAGHRIB S.A

En application des dispositions de l'article 14 du règlement amendé relatif aux conditions et formes de passation des marchés de Barid Al Maghrib du 04 Avril 2017, ci-après à titre indicatif et dans le but d'information, le programme prévisionnel que Barid Al Maghrib envisage de lancer au titre de l'année budgétaire 2018.

## I - Travaux :

Type de travaux	Désignation	Lieu d'exécution	Entité responsable du projet	Mode de passation	Période prévue pour lancement	
Travaux de réaménagements, constructions, bureaux d'études et de contrôle	Construction des murs de clôture	Casablanca-Fes-Oujda-Meknes	Division Programmes - Direction Achats et Patrimoine	AOO	Juillet	
	Construction et réaménagement des centres Courrier	Rabat-Temara-Sala Al Jadida-Fes-Berkane-Azrou-Tanger-Laarache-Sidi Kacem-Settat		AOO	Avril-Juillet	
	Construction et réaménagement des Centres Messagerie	Laayoune-Fes-Kénitra		AOO	Octobre	
	Réhabilitation de 5 agences postales: Région de Laayoune	Lâayoune		AOO	Mai	
	Réhabilitation de 7 agences postales: Région d'Agadir	Agadir		AOO	Mai-Juin	
	Réhabilitation de 9 agences postales: Région de Marrakech	Marrakech		AOO	Mai-Juin	
	Réhabilitation de 9 agences postales: Région d'El Jadida	El Jadida		AOO	Avril-Mai-Juin-Juillet	
	Réhabilitation de 11 agences postales: Région de Casablanca	Casablanca		AOO	Avril-Mai	
	Réhabilitation de 13 agences postales: Région de Rabat	Rabat		AOO	Avril-Mai-Juin	
	Réhabilitation de 13 agences postales: Région de Fes	Fes		AOO	Avril-Mai-Juin	
	Réhabilitation de 10 agences postales: Région de Meknes	Meknes		AOO	Avril-Mai-Juin	
	Réhabilitation de 22 agences postales: Région d'Oujda	Oujda		AOO	Avril-Mai-Juin-Juillet	
	Réhabilitation de 5 agences postales: Région de Tanger	Tanger		AOO	Mai-Juin	
	Réaménagement de la crèche de BAM	Rabat		AOO	Juin	
	Travaux de réhabilitation des Centres de vacances	Tanger-Meknes		AOO	Juin	
	Aménagement d'un centre des archives de BAM	Casablanca		AOO	Septembre	
	Acquisition des positions guichets et comptoirs d'accueil	Toutes les provinces		AOO	Juin	
	Travaux de réhabilitation du siège et sites de BAM	Toutes les provinces		Division Maintenance et Sécurité - Direction Achats et Patrimoine	AOO	Septembre
	Assainissement foncier	Toutes les provinces		Division Gestion du Patrimoine Immobilier - Direction Achats et Patrimoine	AOO	Mai

## II- Fournitures

Type du matériel	Désignation	Lieu d'exécution	Entité responsable du projet	Mode de passation	Période prévue pour lancement
Equipements Divers	Acquisition de Camions	Rabat	Service Moyens Généraux-Direction Achats et Patrimoine	AOO	Octobre
	Acquisition de cyclos: motos à vitesses et scooters	Toutes les provinces		AOO	Mai
	Acquisition du Matériel et Mobilier de bureau	Rabat		AOO	Avril
	Acquisition de Matériel et Outillage	Rabat		AOO	Avril-Juillet-Septembre- Octobre
	Equipement et installation pour la production d'électricité solaire photovoltaïque	Toutes les provinces	Division Maintenance et Sécurité - Direction Achats et Patrimoine	AOO	Novembre
	Acquisition de matériel de détection et protection incendie et extincteurs	Toutes les provinces		AOO	Juin
	Equipements des sites de Barid Al Maghrib en Systèmes d'Alarmes et de Vidéo Surveillance : Directions régionales, Centres d'Estivages, Sites PC et PCL...	Toutes les provinces		AOO	Juillet
	Acquisition du Matériel Informatique	Rabat	Direction Systèmes d'Informations	AOO	Mai
	Acquisition du Matériel Mécanographique	Rabat		AOO	Mai
	Mise à niveau infrastructure réseau et renforcement des équipements sécurité informatique	Rabat		AOO	Avril
Articles philatéliques Valeurs fiduciaires	Impression Des Timbres-Poste	Toutes les provinces	Pôle Courrier	AOO	Avril
Consommables informatiques	Achat de consommables informatiques	Toutes les provinces	Direction Systèmes d'Informations	AOO	Avril
Consommables d'exploitation	Token avec cartes à puces pour barid e-sign	Rabat	Pôle Poste Digitale	AOO	Avril
	Achat de consommables d'exploitation (Scellés...)	Toutes les provinces	Service Moyens Généraux/Direction Achats et Patrimoine	AOO	Avril-Juillet-Septembre
Fournitures de bureau	Achat de fournitures de bureau	Toutes les provinces		BC	Avril-Mai

## III- Services

Type de prestation	Désignation	Lieu d'exécution	Entité responsable du projet	Mode de passation	Période prévue pour lancement	
Solutions Informatiques - Prestations Informatiques	Refonte solution wifi des sites de BAM	Toutes les provinces	Direction Systèmes d'Informations	AOO	Avril	
	Acquisition d'un logiciel pour la gestion des biens immobilisés de BAM	Rabat		AOO	Septembre	
	Mise en place d'une plateforme de répartition des charges des services BAM	Rabat		AOO	Mai	
	Prestation d'assistance à Maitrise d'ouvrage (AMO) en régie pour les projets Système d'Information du SDSI et autres	Rabat		AOO	Avril	
	Mise à disposition des ressources dans le cadre des missions d'expertise en architecture technique et autres solutions en production chez Barid Al Maghrib (AMOE)	Rabat		AOO	Avril	
	Acquisition d'une solution d'inventaire matériel informatique	Rabat		AOO	Juillet	
	Acquisition d'une Solution de sécurité pour réseau et poste de travail	Rabat		AOO	Juillet	
	Acquisition des licences supplémentaires	Rabat		AOO	Juin	
	Acquisition plateforme centrale pour les services BAM (plate-forme de production et de secours)	Rabat		AOO	Mai	
	Refonte portail BAM	Rabat		AOO	Juin	
	Mise à niveau PKI (upgrade HSM, télécom, stockage, sécurité, logs)	Rabat		AOO	Mai	
	Acquisition, mise en œuvre et Maintenance d'une plateforme communautaire des autoentrepreneurs	Rabat		Pôle Poste Digitale	AOO	Juin
	Développement de la couverture fonctionnelle du SI auto-entrepreneur	Rabat			AOO	Juillet
	Intégration des nouveaux services eGov	Rabat			AOO	Novembre
	Acquisition ,mise en œuvre et Maintenance d'une solution de gestion des tournées	Rabat		Pôle Colis Logistique	AOO	Juin
	Mise en place d'un système d'information pour la Lettre Recommandée Electronique	Rabat		Pôle Courrier	AOO	Avril
	Acquisition d'une solution d'affichage des résultats des AOO/marchés (Solution et Matériel)	Rabat		Pôle Contrôle de Gestion et Moyens Généraux	AOO	Mai
	Solution de gestion électronique des documents (GED)	Rabat			AOO	Octobre
Acquisition, mise en œuvre et maintenance d'une solution pour la gestion des risques et le contrôle permanent	Rabat	Direction Centrale Contrôle Permanent et Conformité	AOO	Avril		
Prestations de communication	Campagne de communication sur le lancement du Musée de BAM	Rabat	Direction Communication Externe et RP	AOO	Mai	
	Prestation de communication Barid Al-Maghrib	Rabat		AOO	Avril	
Formation	Achat de prestations de formation	Rabat	Université de Barid Al-Maghrib	AOO	Avril-Juin	
Etudes	Réalisation des études techniques	Rabat	Division Maintenance et sécurité/Direction Achats et Patrimoine	AOO	Septembre	
	Contrôle réglementaire des installations techniques	Rabat		AOO	Juin	
	Accompagnement au reengineering des processus	Rabat		DPMO	AOO	Septembre
	Certification du processus achats ISO 9001/2015	Rabat	Division des Achats/ Direction des Achats et patrimoine	AOO	Mai	
	Réalisation du Bilan de compétences	Rabat	Direction Développement du Capital Humain	AOO	Mai	
	Accompagnement pour la mise en place d'une budgétisation par programme	Rabat	Pôle Contrôle de Gestion et Moyens Généraux	AOO	Septembre	
	Mise en place des documents juridiques et procéduraux régissant les produits de la confiance numérique	Rabat	Pôle Poste Digitale	AOO	Septembre	
	Etude de satisfaction client	Rabat		AOO	Septembre	
	Accompagnement marketing/commercial pour la mise en place de la plate-forme communautaire AutoEntrepreneur	Rabat		AOO	Avril	
	Enquête quantitative et qualitative sur les usages du Marketing direct adressé	Rabat	Pôle Courrier	AOO	Avril	
	Accompagnement pour la conception technique de la solution de mécanisation de l'activité express et colis du Groupe Barid Al-Maghrib	Rabat	Pôle Colis Logistique	AOO	Juin	
	Accompagnement pour la mise en place du paiement par TPE	Rabat		AOO	Juin	
	Tests du Plan de Continuité d'Activité du Groupe BAM	Rabat		Direction Centrale Contrôle Permanent et Conformité	AOO	Mai

NB: Conformément aux dispositions de l'article 139 du règlement amendé des Achats de Barid Al Maghrib du 04 Avril 2017, il sera réservé 20% du montant de ce Programme Prévisionnel des Achats à la Petite et Moyenne Entreprise.